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Handläggare

  

Till

Ekensbergsskolan – nybyggnad 
 

Inriktningsbeslut 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår 
kommunfullmäktige besluta följande: 
 
Inriktningen för nybyggnad av Ekensbergsskolan kv. Ekensberg 1 
samt Flytdockan 2 i Gröndal till en beräknad projektkostnad 
inklusive index om 318,0 mnkr godkänns. 
 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del: 
 
1. Inriktningen för nybyggnad av Ekensbergsskolan kv. 

Ekensberg 1 samt Flytdockan 2 i Gröndal till en beräknad 
projektkostnad inklusive index om 318,0 mnkr godkänns. 
 

2. Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande 
uppdra åt VD att ta fram underlag för genomförandebeslut vid 
en beställning från utbildningsförvaltningen.  

 
3. Att godkänna genomförandet av rivningen av hus A på 

Ekensbergsskolan kv. Ekensberg 1 i Gröndal med en 
projektkostnad om cirka 5,7 mnkr samt ett restvärde om 4,2 
mnkr. Kostnaden finansieras i sin helhet av 
utbildningsnämnden. Vid beslut om genomförande uppdras VD 
att genomföra rivningen vid beställning från 
utbildningsförvaltningen. 

 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 
 

Utbildningsförvaltningen
Karin Bolin
Telefon: 08-508 339 90

Skolfastigheter i Stockholm AB
Susanne Christensson
Telefon: 08-508 460 59

Utbildningsnämnden
2025-06-12

Styrelsen för SISAB
2025-08-26

Gemensamt tjänsteutlåtande
2025-05-16
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nybyggnad 
 

 
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

inriktningsförslag för nybyggnation av Ekensbergsskolan till en 
uppskattad hyresgenererande projektkostnad exklusive index 
om cirka 187,4 mnkr med en beräknad tillkommande första 
årshyra om cirka 14,0 mnkr. Samt en direktfinansiering om 
111,8 mnkr. 

 
2. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

genomförandeförslag om förtida rivning av befintlig byggnad på 
Ekensbergsskolan till en direktfinansierad kostnad om cirka 9,9 
mnkr inklusive restvärde. 

 
3. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

förslagshandlingskostnad om cirka 8 mnkr.  
 

4. Utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen 
om godkännande av inriktningsförslag för nybyggnation av 
Ekensbergsskolan till en uppskattad hyresgenererande 
projektkostnad exklusive index om cirka 187,4 mnkr och till en 
beräknad tillkommande första årshyra om cirka 14,0 mnkr. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade 22 februari 2024 att uppdra åt 
utbildningsförvaltningen att återkomma till nämnden med ett 
förslag till inriktningsbeslut om ny eller renoverad skola på platsen 
där Ekensbergsskolan idag huserar, Ekensberg 1/Flytdockan 2 (dnr. 
UTBF 2023/2724). Uppdraget innebar även att utvärdera för- och 
nackdelar med en F-3-skola respektive F-6-skola och undersöka 
samverkan med Blommensbergsskolan.  
 
Befintlig byggnad, hus A på Ekensbergsskolan har uppnått sin 
tekniska livslängd, har brister i konstruktion och bedöms uttjänt av 
SISAB. Hus A inrymmer endast fyra klassrum och anses inte kunna 
byggas om till ändamålsenliga och flexibla lokaler. Utifrån detta 
föreslår utbildningsförvaltningen att en ny byggnad uppförs. Sett till 
detaljplanens och tomtens naturliga förutsättningar kan 
verksamheten rymma som mest 240 elever utan att friytan blir för 
liten. För att kunna åstadkomma en organisatoriskt och ekonomiskt 
hållbar skolorganisation i en skolenhet med totalt 240 elevplatser 
föreslår förvaltningen att den nya skolan organiseras med årskurs F-
3 med två parallellklasser. Förvaltningen föreslår att 
slöjdundervisning för årskurs 3 samverkas med 
Blommensbergsskolan eller annan närliggande skola. 
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Bakgrund 
I februari 2024 presenterade utbildningsförvaltningen ett förslag om 
att avveckla Ekensbergsskolans lokaler och slå samman 
verksamheterna på Ekensbergsskolan och Gröndalsskolan. Den nya 
enheten skulle bilda nya Blommensbergsskolan och en paviljong 
skulle placeras på Blommensbergsskolans skolgård. 
 
Förslaget grundade sig på flera faktorer: den befintliga 
skolbyggnaden vid Ekensbergsskolan bedömdes ha uppnått sin 
tekniska livslängd, ha konstruktionsbrister och kräva marksanering. 
Dessutom förväntas elevunderlaget i området minska under de 
kommande tio åren, vilket påverkar behovet av skolplatser. 
 
Utbildningsnämnden godkände sammanslagningen från och med 
höstterminen 2025 samt uppförandet av paviljongen. Samtidigt fick 
förvaltningen i uppdrag att presentera ett förslag på en ny eller 
renoverad skola på Ekensbergstomten. Uppdraget inkluderade även 
en utvärdering av för- och nackdelar med en F-3- respektive F-6-
organisation samt en analys av samverkan med 
Blommensbergsskolan. 
 
Nämnden betonade vikten av permanenta skollokaler och ansåg att 
planerna på en F-9-skola vid den tidigare Gröndalsskolan låg alltför 
långt fram i tiden. Dessutom framhölls vikten av att kunna anpassa 
skolkapaciteten i takt med ett framtida ökat elevunderlag. 
Ekensbergsskolans geografiska läge bedömdes vara väl lämpat för 
en permanent skolverksamhet. 

Behovsanalys 

Analysområde och områdets skolor  
Enligt stadens riktlinjer bedöms ett rimligt avstånd för en skola nära 
hemmet vara två kilometer för barn i årskurs F-3 längs stadens 
gång- och cykelvägar. Kartbild 1 nedan visar ett område med en 
tvåkilometersradie från Ekensbergsskolan. Alla barn som har 
Ekensbergsskolan som närmaste skola har även Aspuddens skola, 
Blommensbergsskolan (samt nedlagda och delvis rivna 
Gröndalsskolan) och Hägerstenshamnens skola inom en radie på två 
kilometer från hemmet. Ytterligare skolor som ligger drygt två 
kilometer från Ekensbergsskolan inkluderar Midsommarkransens 
skola och Nybohovsskolan. De rosa områdena på kartan 
representerar planerad bostadsbyggnation i norra 
stadsdelsnämndsområdet.  
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Kartbild 1: Radie på två kilometer från Ekensbergsskolan 
 
Den totala kapaciteten för årskurs F-3 på skolorna inom det 
lilamarkerade området uppgår till 896 elevplatser, exklusive 
Ekensbergsskolan. Den nya paviljongen på Blommensbergsskolan 
är inräknad.  
 
Vid en analys av åldersgruppen 6–9 år, som omfattar barn i årskurs 
F-3, indikerar befolkningsprognosen att antalet barn i Gröndal och 
Ekensberg förväntas minska med cirka 140 barn under de 
kommande tio åren. Enligt elevantalsframskrivningen från 2024 
förväntas en minskning av elever i årskurs F-3 på Ekensbergsskolan 
och Gröndalsskolan med 72 elever under samma prognosperiod.  
 
Elevframskrivningen visar även att antalet elever i årskurs F-3 på 
skolorna inom det lilamarkerade området i Kartbild 1, sammanlagt 
förväntas uppgå till 787 elever år 2033. Om Ekensbergsskolan 
byggs, kommer antalet elevplatser i årskurs F–3 att öka med netto 
128 platser, avräknat Blommensbergsskolans paviljong. Detta 
innebär att Ekensbergsskolan och Blommensbergsskolan 
tillsammans kommer kunna erbjuda verksamhet för fyra paralleller i 
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F–3, vilket är en parallell mer än vad det prognostiserade behovet i 
området. 
 
Utbildningsnämnden beslutade i april 2025 om 
lokalförsörjningsplan för grundskolan 2025–2045 (dnr. UTBF 
2025/287). Av lokalförsörjningsplanen framgår det att förvaltningen 
ser behov av att utreda ytterligare åtgärder för att minska antalet 
elevplatser i Hägersten-Älvsjö för att säkerställa en hög 
fyllnadsgrad på lång sikt. Ett utredningsuppdrag kring avveckling 
om 600–800 elevplatser har initierats och intervallet är beroende av 
om Ekensbergsskolan byggs. Om den nya skolan fyller sina platser 
fullt ut kan detta påverka elevunderlaget för närliggande skolor, 
vilket i sin tur kan leda till behov av sammanslagningar av 
verksamheter eller i vissa fall avveckling. Inriktningen är att 
optimera lokaler i kommunens egen regi samt att värna permanenta 
skollokaler. 

Behov på kort sikt 
På kort sikt behöver elevplatser tillskapas i det lilamarkerade 
området i Kartbild 1 eftersom Ekensbergsskolans lokaler kräver 
omfattande underhåll och verksamhetsanpassning vilket gör att 
undervisningen inte kan fortsätta på plats. Det kortsiktiga behovet 
bedöms kunna tillgodoses med den tidsbegränsade paviljongen vid 
Blommensbergsskolan som etableras under våren 2025 med 250 
elevplatser. 
 
Enligt befolkningsprognosen och elevantalsframskrivningen 
minskar behovet av elevplatser i området successivt fram till 2033. 
Paviljongens bygglov sträcker sig i tio år och kan avvecklas år 
2035.  

Behov på lång sikt 
Trots att barnantalet i den befintliga bebyggelsen förväntas minska i 
området, behöver utbildningsförvaltningen planera för nya 
skollokaler på lång sikt i takt med att nybyggnationer förväntas 
återupptas. Detta för att kunna erbjuda barn i nybyggda områden 
elevplatser nära hemmet. Behovet bedöms uppstå mellan 2035–
2038 (om planeringen för Ekensbergsskolan bortses), dock är 
nybyggnationens genomförandetakt avgörande. 
 
För att tillgodose behovet av elevplatser i norra Hägersten på längre 
sikt planerar förvaltningen en ny F-9 skola med 900 elevplatser på 
platsen där Gröndalsskolan ligger idag. På lång sikt finns inom 
ramen för Samordnad skolplanering i Stockholms stad (SAMS) –
såväl nybyggnad Gröndalsskolan och tillbyggnad Nybohovsskolan 
som möjliga projekt som är beslutade av kommunstyrelsen. I 
nämndens lokalförsörjningsplan framgår att endast Gröndalsskolan 
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planeras byggas under planeringsperioden. Varken den planerade 
bostadsbyggnationen inom Lövholmen eller Marievik (inklusive 
Södertäljevägen) ligger inom en radie på två kilometer från 
Ekensbergsskolan. 
 
 

 
Kartbild 2: Kommunala grundskolor inom 2 km från planområdet Lövholmen 

Ärendet 
Syftet med ärendet är att i enlighet med utbildningsnämndens 
uppdrag, senast våren 2025 återkomma med förslag på en ny eller 
renoverad skola på Ekensbergstomten. Förslag till inriktningsbeslut 
skulle även redogöra för en utvärdering av för- och nackdelar med 
F-3- respektive F-6-organisation samt en analys av möjlig 
samverkan med Blommensbergsskolan. Förvaltningen föreslår en 
ny F-3-skola med två paralleller och en kapacitet för totalt 240 
elever.   

För- och nackdelar med en F-3-skola jämfört med F-6-
skola 
 
F-3-skola (240 elever) 
 

• Undervisning och specialsalar: slöjdundervisning för 
årskurs 3 kan samordnas med Blommensbergsskolan eller 
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annan närliggande skola, vilket innebär att elever och 
personal promenerar dit. Förvaltningen föreslår därför att 
slöjdsalar inte byggs på Ekensbergsskolan. 

• Friyta: En F-3-skola med två paralleller skulle ha en total 
friyta på cirka 3 850 kvm, vilket motsvarar 16 kvm per 
elev. 

• Fritidsverksamhet: En F-3-skola med två paralleller har 
bättre förutsättningar för samarbete mellan årskurser och en 
mer varierad fritidsverksamhet, då fler barn deltar. 

• Ekonomiska faktorer: Alternativet med en F-3-skola 
innebär en hyreskostnad om 58 222 kr per elev. 

• Organisatoriska faktorer: Vissa resurser för administrativ 
personal, elevhälsa och servicepersonal kan fortsatt vara 
begränsade, då det inte är ekonomiskt hållbart att anställa på 
heltid. 

 
F-6-skola (210 elever) 
 

• Undervisning och specialsalar: Hem- och 
konsumentkunskap för årskurs 6 kan bedrivas i samarbete 
med Blommensbergsskolan eller annan närliggande skola, 
dit eleverna kan ta sig på egen hand. I detta alternativ byggs 
egna slöjdsalar på skolan då slöjdundervisning bedrivs i 
årskurs 3-6. 

• Friyta: En F-6-skola med en parallell skulle ha en total 
friyta på cirka 3 100 kvm, vilket motsvarar 14,8 kvm per 
elev. För att möjliggöra F-6 krävs en kompletterande 
byggnad med specialsalar på Flytdockan 2. 

• Fritidsverksamhet: Färre barn på fritids ger sämre 
förutsättningar för samarbete. En två-parallellig F-3-skola 
ger bättre sociala kontakter och större elevgrupper, medan 
en en-parallellig skola innebär färre elever i samma ålder. 

• Ekonomiska faktorer: Alternativet med en F-6-skola 
innebär en hyerskostnad om 81 273 kr per elev. 

• Organisatoriska faktorer:  Begränsade resurser kan 
innebära att skolsköterska och kurator inte finns på plats 
varje dag, vilket kräver samordning med 
Blommensbergsskolan eller annan närliggande skola.  

 
Ekensbergsskolans befintliga byggnad har uppnått sin tekniska 
livslängd, har brister i konstruktion och bedöms uttjänt av SISAB. 
Då den endast rymmer fyra klassrum och inte kan omvandlas till 
ändamålsenliga och flexibla lokaler, föreslås en ny byggnad 
 
Bestämmelser i detaljplanen har varit styrande för förslagets 
utformning. Dessa begränsar byggnadens höjd till en våning, med 
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en byggnadshöjd/takfot på 3,5 meter, utom längs gatan där högsta 
tillåtna höjd är 6 meter.  
 
Ekensbergsskolan består av två tomter – Ekensberg 1 (där befintlig 
byggnad är placerad idag) och Flytdockan 2 (som idag används som 
skolgård). Mellan tomterna går en kommunal cykel- och gångbana 
som i dagsläget inte bedöms utgöra någon säkerhetsrisk. På tomten 
finns prickad mark (får ej bebyggas) vilket har begränsat 
byggnadens placering. I anslutning till tomten finns en kommunal 
grönyta på cirka 1750 kvm som i planbeskrivningen anges som 
lekyta för skolan under skoltid. Grönytan används idag som en 
naturlig förlängning av skolans område och kan anses utgöra 
kompensatorisk friyta.  
 

 
 
Utifrån detaljplanens och tomternas naturliga förutsättningar har 
projektet jämfört en två-parallellig F-3-skola med en en-parallellig 
F-6-skola. Dessa alternativ motsvarar det maximala antalet elever 
som kan rymmas inom tomtgränserna med en ändamålsenlig 
skolbyggnad och en friyta (skolgård) av tillräcklig storlek. 
 
Förslaget är en sammanhållen byggnad på Ekensberg 1, samma 
tomt som befintlig byggnad är placerad idag. Byggnaden kommer 
att innehålla klassrum med tillhörande grupprum. Vidare planeras 
halvklassrum, tillagningskök och matsal, idrottssal, kombinerad 
musik- och bildsal, skolbibliotek samt utrymme för elevhälsa och 
personal. Byggnaden förses med ett atrium/ljusinsläpp som kan 
fungera som uteklassrum. Matsalen och idrottssalen förbereds för 
upplåtelse till föreningslivet och möjliggör ett levande föreningsliv 
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på skolan efter verksamhetstid. Skillnaden i kostnad mellan 
mottagningskök och tillagningskök anses så pass marginell att 
tillagningskök förordas. Idrottssalens storlek är cirka 13,5 x 9,0 
meter och har en rumshöjd på cirka 5,5 meter. Exakta mått arbetas 
fram in i nästa skede. Under projektets gång har stor vikt lagts vid 
att bevara friytan och säkerställa att skolgården blir tillräckligt stor 
för elevernas behov.  
 
Utemiljön kommer att gestaltas i linje med förvaltningens 
kommande förslag om Lekvärdesriktlinjer för skolgårdar. Det 
innebär att projektet kommer att prioritera naturliga material och 
öka gröna lekytor med syfte att ge barn en utmanande och lärande 
lekmiljö. 
 
Under projektets gång har nuvarande elever på Ekensbergsskolan 
varit delaktiga i framtagna förslag genom gåturer. 

Tidplan  
Inriktningsbeslut planeras under 2025, i utbildningsnämnden den 12 
juni, SISAB:s styrelse den 26 augusti och beslut i 
kommunstyrelsen, koncernstyrelsen och kommunfullmäktige tas 
under hösten. 
 
Förslagshandlingen inklusive genomförandebeslut planeras från 
februari 2026 till september 2027. Genomförandeskedet planeras 
från oktober 2027 till oktober 2031. Skolan kan starta sin 
verksamhet vårterminen 2032. 
 
Av trygghetsskäl föreslås förtida rivning av hus A med planerat 
färdigställande under 2026 innan genomförandebeslut för 
nybyggnation. Den tidsbegränsade paviljongen som idag står på 
skolgården monteras ner under hösten 2025. 

Ekonomi  
Projektkostnad, inklusive index om 29,3 mnkr, beräknas till 318,0 
mnkr, i sin helhet finansierat av utbildningsnämnden. Index är 
beräknat med byggkostnadsindex enligt statistikdatabasen från och 
med basmånad april 2025 till december 2031. 
 
Projektkostnaden (exklusive index) är 288,7 mnkr. 
Omkostnadstillägg och kreditiv om 10,5 mnkr tillkommer vilket ger 
utbildningsnämnden en total kostnad om 299,2 mnkr varav 
hyresgrundande kostnad är 187,4 mnkr och 111,8 mnkr är 
direktfinansiering.  
 
I direktfinansiering ingår en kostnad på cirka 5,7 mnkr gällande 
rivning av hus A samt marksanering om cirka 99,3 mnkr. Osäkerhet 
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råder kring vidden på markåtgärder vilket lett till att projektet tagit 
höjd för oväntade utgifter kopplade till markåtgärder.  
 
Det ingår också direktfinansiering av fast inredning, 
inredningsarkitekt och storköksutrustning på cirka 5,2 mnkr. 
Utredningsskedet ingår också, totalt cirka 1,6 mnkr som redan 
direktfinansierats.   
 
Förvaltningen avser ansöka hos kommunstyrelsen om ersättning för 
kostnaderna för marksanering och rivning samt för restvärden om 
ytterligare cirka 4,2 mnkr (ingår ej i projektkostnaden). 
 
Utöver detta tillkommer cirka 5 mnkr för lös inredning och 
utrustning som inte är medräknade i projektkostnaden. 
 
Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baserat på 
den hyresgrundande kostnaden, är med en ränta på 3,15 procent 
beräknad till 14,0 mnkr. Som jämförelse uppgår tillkommande 
årshyra till 11,9 mnkr om räntan är 2,0 procent enligt 
kalkylberäkningsprocenten. 
 
Som jämförelse skulle en en-parallellig F-6-skola innebära en 
elevkapacitet på 210 elever och ha en total projektkostnad på 339,3 
(projektkostnad, omkostnadstillägg och kreditiv), mnkr varav 227,4 
mnkr är hyresgrundande. Detta skulle innebära en årshyra på 81 273 
kr per elev.  
 
Den avgående hyran för Ekensbergsskolan redogörs för i ärendet 
om paviljong på Blommensbergsskolan som togs i nämnd den 22 
februari 2022 (dnr. UTBF 2023/2724). 
 
En möjlig konsekvens av att Ekensbergsskolan återöppnas enligt 
den planerade tidsplanen 2032 är att paviljongen vid 
Blommensbergsskolan kan avvecklas tidigare än planerat. Enligt 
nuvarande tidplan är paviljongen tänkt att stå kvar till 2035, men 
vid återöppning av Ekensbergsskolan skulle den i stället behöva 
avvecklas i samband med detta.  
 
Arbetet med att ta fram beslutsunderlag för genomförande ingår i  
den hyresgrundande delen och beräknas till 8,0 mnkr. Om projektet 
avbryts innan ett genomförandebeslut kommer alla upparbetade 
kostnader att direktfaktureras till utbildningsförvaltningen inklusive 
omkostnadstillägg. 
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Fakta   
Organisation (årskurser) F-3 (två 

paralleller) 
Färdigställd (år) 2032 (vt) 
Kapacitet (tot platser) 240 
varav anpassad grundskola (platser) - 
Area (BRA) 2000 
Hyresgrundande kostnad (mnkr) 187,4 
Hyreskostnad (år 1)  (mnkr) 14,0 
Hyreskostnad med kalkylberäkningsprocent (år 
1) (mnkr) 

11,9 

Direktfinansiering (mnkr) 111,8 
 
Nyckeltal  
Investeringskostnad/plats (kr) 780 820 
Investeringskostnad/kvm (kr) 93 698 
Hyreskostnad (årshyra)/plats (kr) 58 222 
Hyreskostnad/plats beräknad med 
kalkylberäkningsprocent (kr) 

49 435 

Area/plats (kvm) 8,3 
 

Risker 
Följande risker är beaktade i riskpengen om 20,0 mnkr och 
beräknade efter sannolikheten att de faller ut. Riskerna kommer att 
bearbetas ytterligare i nästa skede och åtgärder kommer att vidtas 
för att minimera risk.  
 

• Omfattningen av markföroreningar är i detta skede 
svårbedömt både vad gäller mängd och metod. Ökad 
omfattning kan påverka tid och kostnad. 

• Överklagan av bygglov kan påverka tid och kostnad.  
• Mer omfattande åtgärder krävs kring dagvattenhantering än 

vad man antagit i utredningsskede.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av Skolfastigheter i Stockholm AB 
och utbildningsförvaltningen. Samråd har hållits med 
stadsledningskontoret och Stockholms stadshus AB. 
 
Ärendet kommer att behandlas av den fackliga samverkansgruppen 
den 3 juni 2025. Ärendet kommer också att behandlas av 
utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor vid 
sammanträdet den 4 juni 2025. 
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Förvaltningens och bolagets synpunkter och förslag 
Förvaltningen och SISAB har analyserat två möjliga alternativ för 
Ekensbergsskolans framtida organisation inom de begränsningar 
som tomten, detaljplanen och byggrätten medför: en två-parallellig 
F-3-skola eller en en-parallellig F-6-skola. Dessa alternativ har 
bedömts som de enda genomförbara utifrån platsens förutsättningar. 
 
Då detaljplanen begränsar skoltomten har friytans storlek varit en 
avgörande faktor vid jämförelse av alternativen. Boverkets 
bedömning är att en skolgård på minst 10 000 kvadratmeter ger 
goda förutsättningar för fysisk aktivitet. För att uppfylla behovet av 
lek och sociala ytor bedömer Boverkets att en skolgård ska vara 
minst 3 000 kvadratmeter. Både en F-3-skola och en F-6 skola 
möjliggör en skolgård på över 3 000 kvadratmeter men alternativet 
F-3 skulle ha 750 kvadratmeter mer friyta än en F-6-skola vilket har 
varit en avgörande faktor för bedömningen.  
 
Utöver friytan har även pedagogiska, ekonomiska och 
organisatoriska faktorer vägts in. En F-3-skola ger bättre 
förutsättningar för en varierad fritidsverksamhet och stärker 
samarbetet mellan årskurserna. Dessutom skapas en större social 
gemenskap för eleverna, vilket gynnar trygghet och trivsel. 
 
Ekonomiskt bedöms en F-3-skola vara det mest hållbara 
alternativet. En två-parallellig F-3-skola har större möjligheter att 
ha en budget i balans och innebär en lägre investeringskostnad totalt 
men också per elev. Den möjliggör även en mer ändamålsenlig 
skolgård och en långsiktigt välfungerande skolmiljö. 
 
Den sammantagna bedömningen är att det kommer att vara en skola 
med hög hyra. Hyran i utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 
år 2032 beräknas ha minskat till 97,4 procent av nuvarande 
kostnader i fast penningvärde, men elevkapaciteten bedöms 
samtidigt minska till 94 procent av nuvarande kapacitet, vilket 
innebär att kostnaden per plats generellt sett ökar och ställer krav på 
prioriteringar i projektet samt fortsatt fokus på att uppnå hög 
fyllnadsgrad.  
 
Mot bakgrund av denna samlade bedömning föreslår förvaltningen 
att en ny två-parallellig F-3-skola uppförs. Förvaltningen vill i detta 
sammanhang särskilt uppmärksamma risken för överetablering av 
elevplatser i området. Det minskande elevunderlaget innebär en 
potentiell risk för ineffektivt lokalnyttjande, vilket bör vägas in i 
den fortsatta planeringen. Vid ett genomförande är det därför 
väsentligt att samtidigt planera för att minska kapaciteten på annan 
plats, i syfte att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt 
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lokalutnyttjande i området. Inriktningen är dock att optimera lokaler 
i kommunens egen regi samt att värna permanenta skollokaler. 
 
På lång sikt finns i Samordnad skolplanering i Stockholms stad 
(SAMS) utpekat ett antal platser för att tillgodose det långsiktiga 
behovet - nybyggnad Gröndalsskolan och tillbyggnad 
Nybohovsskolan. I nämndens lokalförsörjningsplan framgår att 
endast Gröndalsskolan planeras byggas under planeringsperioden. 
 
Jämställdhet och lika värde 
Utbildningsförvaltningen ska verka för barns lika värde och 
rättigheter, oavsett exempelvis funktionshinder, kön och ålder, 
enligt artikel 2 och 23 i barnkonventionen. Projektet bedöms inte ha 
en negativ påverkar utifrån jämställdhet.  
 
Barnkonsekvensanalys 
En separat barnkonsekvensanalys har tagits fram och har varit en 
central del i utformningen och beslutsprocessen under arbetets 
gång. Som en del av detta har elever från Ekensbergsskolan fått 
möjlighet att bidra med sina perspektiv. Analysen fortsätter att vara 
en vägledande faktor i projektets fortsatta arbete och finns som 
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår 
kommunfullmäktige besluta att inriktningen för nybyggnad av 
Ekensbergsskolan kv. Ekensberg 1 samt Flytdockan 2 i Gröndal till 
en beräknad projektkostnad inklusive index om 318,0 mnkr 
godkänns. 
 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del 
att inriktningen för nybyggnad av Ekensbergsskolan kv. Ekensberg 
1 samt Flytdockan 2 i Gröndal till en beräknad projektkostnad 
inklusive index om 318,0 mnkr godkänns. 

 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del 
att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande 
uppdra åt VD att ta fram underlag för genomförandebeslut vid en 
beställning från utbildningsförvaltningen.  
 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del 
att godkänna genomförandet av rivningen av hus A på 
Ekensbergsskolan kv. Ekensberg 1 i Gröndal med en projektkostnad 
om cirka 5,7 mnkr samt ett restvärde om 4,2 mnkr. Kostnaden 
finansieras i sin helhet av utbildningsnämnden. Vid beslut om 
genomförande uppdras VD att genomföra rivningen vid beställning 
från utbildningsförvaltningen. 
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Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
inriktningsförslag för nybyggnation av Ekensbergsskolan till en 
uppskattad hyresgenererande projektkostnad exklusive index om 
cirka 187,4 mnkr med en beräknad tillkommande första årshyra om 
cirka 14,0 mnkr. Samt en direktfinansiering om 111,8 mnkr.  
 
Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
genomförandeförslag om förtida rivning av befintlig byggnad på 
Ekensbergsskolan till en direktfinansierad kostnad om cirka 9,9 
mnkr inklusive restvärde. 
 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 
förslagshandlingskostnad om cirka 8 mnkr.  
 
Utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen 
om godkännande av inriktningsförslag för nybyggnation av 
Ekensbergsskolan till en uppskattad hyresgenererande 
projektkostnad exklusive index om cirka 187,4 mnkr och till en 
beräknad tillkommande första årshyra om cirka 14,0 mnkr. 
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